

MERSİN İLİ YENİŞEHİR İLÇESİ ÇAVAK MAHALLESİ
2.ETAP 522 ADET KONUT PROJESİ
TESLİM PROGRAMI

SIRA NO	BLOK NO	KONUT ADEDİ	TESLİM TARİHİ
1	DK-1	21	3 Ağustos 2026 Pazartesi
2	DK-2	22	4 Ağustos 2026 Salı
3	DK-3	22	5 Ağustos 2026 Çarşamba
4	DB-1	22	6 Ağustos 2026 Perşembe
5	DB-2	22	7 Ağustos 2026 Cuma
6	GK-1	21	10 Ağustos 2026 Pazartesi
7	GK-2	20	11 Ağustos 2026 Salı
8	GK-3	21	12 Ağustos 2026 Çarşamba
9	DK-4	22	13 Ağustos 2026 Perşembe
10	DK-5	22	14 Ağustos 2026 Cuma
11	DK-7	19	17 Ağustos 2026 Pazartesi
12	DB-4	21	18 Ağustos 2026 Salı
13	DB-3	22	19 Ağustos 2026 Çarşamba
14	DK-6	22	20 Ağustos 2026 Perşembe
15	GK-4	21	21 Ağustos 2026 Cuma
16	GK-5	20	24 Ağustos 2026 Pazartesi

17	GK-6	22	25 Ağustos 2026 Salı
18	DB-5	22	26 Ağustos 2026 Çarşamba
19	DB-6	21	27 Ağustos 2026 Perşembe
20	DB-7	22	28 Ağustos 2026 Cuma
21	DB-8	22	31 Ağustos 2026 Pazartesi
22	DK-8	21	1 Eylül 2026 Salı
23	DK-9	21	2 Eylül 2026 Çarşamba
24	DK-10	21	3 Eylül 2026 Perşembe