

ÇANKIRI ORTA KANLICA MAHALLESİ 2. ETAP 180 ADET KONUT PROJESİ KONUT TESLİM İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME NOTU

Çankırı Orta Kanlıca Mahallesi 2. Etap 180 /250.000 Konut Projesinde yer alan konutların teslim işlemleri, **14 – 27 Ekim 2026** tarihleri arasında aşağıda yer alan program çerçevesinde projenin müşavir firması olan, "**Renktaş Mim. Müh. İnş. Tur. Sağlık Tic. Ltd.Şti.**" aracılığıyla Çankırı Orta Kanlıca Mahallesi 2. Etap 180 Adet Konut Projesi şantiyesinde gerçekleştirilecektir.

Konut alıcıları konut teslim programı çerçevesinde kendilerine bildirilen günde kendi imkânları ile Şantiyeye ulaşacaklardır. Konut teslim işlemlerine saat 09:00'da başlanacaktır.

3065 sayılı KDV kanunu kapsamında anahtar tesliminde ödemekle yükümlü olunan KDV tutarı, konutun tesliminden sonraki kalan vadelere yayılarak tahsil edilecektir.

Konut tesliminde konut alıcılarının yanında getirmesi gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır:

Kimlik belgesi, (Nüfus cüzdanı),
Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin nüshası
Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

Belgeler eksiksiz ise, konut alıcılarına Müşavir firma tarafından “Konut Teslim Tutanağı” ile Müşavir firma tarafından mahal listesine göre tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü” imzalatılacaktır. İstenen belgelerde eksiklik olması durumunda konut teslimi yapılamayacağından, söz konusu belgelerin eksiksiz olarak getirilmesine özen göstermenizi rica eder, konutunuzda sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.

ÇANKIRI ORTA KANLICA MAHALLESİ 2. ETAP 180 /2500000 KONUT PROJESİ KONUT TESLİM PROGRAMI			
KONUT TESLİM TARİHİ	BLOK NO	KONUT SAYISI	SATILAN KONUT SAYISI
14 Ekim 2026 Çarşamba	DB -1	20	20
15 Ekim 2026 Perşembe	DB-2	20	19
16 Ekim 2026 Cuma	DK -1	20	19
19 Ekim 2026 Pazartesi	DK-2	20	20
20 Ekim 2026 Salı	DK-3	20	20
21 Ekim 2026 Çarşamba	DK-4	20	20
22 Ekim 2026 Perşembe	DK-5	20	20
23 Ekim 2026 Cuma	DK-6	20	20
26 Ekim 2026 Pazartesi	DK-7	20	18
26 -27 Ekim 2026	ZAMANINDA GELEMEYENLER		
TOPLAM		180	176