
KONUT TESLİM TARİHİ

KONUT 
BLOK 

NO

ODA 
SAYISI

BLOKTAKİ KONUT
SAYISI

7.08.2026 GB-1 3+1 16

10.08.2026 GB-2 3+1 16

11.08.2026 GK-1 2+1 15

12.08.2026 GK-2 2+1 16

13.08.2026 GK-3 2+1 16

14.08.2026 GK-4 2+1 15

17.08.2026 GKT-1 2+1 14

18.08.2026 GKT-2 2+1 14

122

19 - 21 Ağustos 2026

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 
KÜTAHYA ASLANAPA CUMHURİYET MAHALLESİ 122 KONUT   

PROJESİ 
TESLİM PROGRAMI

Zamanında gelemeyenler


